



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jussiape

Sexta-feira • 7 de Abril de 2023 • Ano XVI • Nº 2061

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 03



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Éder Jakes Souza Aguiar / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Jussiape - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTEYMTUYM0JCREFE0EM3QU

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.

CNPJ: 13.674.148 / 0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

NOTIFICAÇÃO 01/2023

EMPRESA : SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES Ltda
CNPJ: 27.469.108/0001-84
CONTRATO: 039/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE
CARAGUATAI
VALOR: 738.872,29 (setecentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois
reais e vinte e nove centavos)

ATRASO DE OBRA

Prezados Senhores:

A obra em epigrafe encontra-se atrasada na sua execução física financeira, o que vem ocasionando diversas cobrança do órgão concedente CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, conforme convênio 013/2022.

Esperamos que o senhores agilizem ao máximo a execução da obra para que possamos cumprir o CRONOGRAMA pactuado com o órgão.

Jussiape-BA, 16 de janeiro de 2023.


Gerardo Fernandes de Barros
Engenheiro Civil
CREA - BA 46.587



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.
CNPJ: 13.674.148 / 0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

NOTIFICAÇÃO Nº02-2023

EMPRESA : SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES Ltda
CNPJ: 27.469.108/0001-84
CONTRATO: 039/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE CARAGUATAÍ
VALOR: 738.872,29 (setecentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos)


ATRASO DE OBRA

Através do presente expediente, na qualidade de Fiscal da Obra de pavimentação em paralelepípedos, decorrente do processo licitatório em epigrafe, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de Pavimentação em Paralelepípedo no Povoado de Caraguataí, na Rua Alto do Bonfim, Travessa Boa Vista, Travessa Dr. Procópio, Rua Abaíra, Rua Dom Pedro 1 (Trechos 1 e 2), Rua do Lajedo, Rua ACM, no Município de Jussiape - Bahia., de acordo com termo de convênio nº 013/2022 CONDER, conforme memorial descritivo e especificações, no qual a empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES Ltda INSCRITA NO CNPJ DE Nº 27.469.108/0001-84, figura como contratada, notifico-lhe para que retome a obra imediatamente, garantindo a execução do referido contrato, decorrente o que período de chuva em nossa região foi findado em março e que a inexistência de fato impeditivo que justifique a sua suspensão dos trabalhos.

Cabe, por fim, enfatizar que o descumprimento desta ordem de retomada da obra no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de publicação da presente notificação em Diário Oficial, a administração municipal dará início ao processo administrativo sancionatório conforme previsão contratual para aplicação das penalidades admitidas em lei, conforme legislação em vigor, em especial Lei 8.666/1993.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Jussiape, 26 de fevereiro de 2023


Geraldo Fernandes de Barros
Engenheiro fiscal CREA BA 46.587
ART 202201646131